



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **8/2024**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-10-2025 a las 10:40 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Almaraz**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.ayto-almaraz.com/>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es:443/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d5slk5TdEkCXQ\\_V0WE7IYPw%3D%3D](https://contrataciondelestado.es:443/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d5slk5TdEkCXQ_V0WE7IYPw%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Plaza de España, 1  
→ (10350) Almaraz España  
→ ES432

### Contacto

→ Teléfono +34 927544004  
→ Fax +34 927544330  
→ Correo Electrónico [secretaria@ayto-almaraz.com](mailto:secretaria@ayto-almaraz.com)

## Objeto del Contrato: Renovación de instalaciones del alumbrado público exterior de Almaraz

### Modificación del contrato

→ Número de contrato 8/2024

→ Fecha de modificación 20/10/2025

→ Observaciones Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa ha emitido informe técnico de 6 de octubre de 2025, en el que se justifica la necesidad de modificar el proyecto técnico inicial por ampliación de unidades de obra (nuevas luminarias y adecuación de cuadros eléctricos), conforme al Proyecto Modificado visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres el 6 de octubre de 2025 (visado CC00406/24).

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 22.967,26 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 27.790,38 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 239.079,3 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 289.285,95 EUR.

→ [Documento Anexo](#)

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.

→ 45315600 - Instalaciones de baja tensión.

→ 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Observaciones: Fecha de finalización, tres meses a partir de la firma del acta de replanteo

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Cáceres

→ Código de Subentidad Territorial ES432

## Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **MELECMOR S.L.U.**

→ NIF \*\*\*\*6732\*

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

## Dirección Física

→ ANTONIO HURTADO Nº 6

→ (10840) MORALEJA España

## Información sobre el Contrato

→ Número de contrato 8/2024

→ Fecha de Formalización 14/01/2025

## Contrato

→ CONTRATO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

→ [Acceso al contrato](#)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/01/2025